

Plan de trabajo

SIU - Diaguita - Implementación UNIVERSIDAD

	Tarea	Responsable	Fecha estimada	Estado
A	PLANIFICACION Y PUESTA EN MARCHA			
1	Reunión de relevamiento y acordar plan de implementación	Institución / SIU		
2	Entregar modelo de plan de implementación	SIU		
3	Designar formalmente el/los responsable/s de proyecto	Institución		
4	Conformar y formalizar comité de implementación - forma de trabajo - días y hs dedicadas	Institución		
5	Enviar carta de intención de implementación según modelo del sitio SIU	Institución		
6	Elaborar y ajustar el plan de implementación	Institución		
7	Entregar usuario y clave de acceso a SIU-Extranet	SIU		
8	Inscribirse en SIU-Comunidad - Instalación de Toba y Diaguita	Institución		
9	Evaluar los requerimientos de hardware y software	Institución		
10	Determinar el área de trabajo (espacio físico) asociado al proceso de prueba del sistema	Institución		
11	Disponer los equipos para la prueba en el lugar designado (armar el laboratorio de prueba)	Institución		
B	INSTALACION DEL SISTEMA			
1	Instalación de software de base: postgresql, apache, php	Institución		
2	Instalación de la última versión disponible del sistema	Institución		
C	PREPARACION DE MAESTROS, PARAMETRIZACIÓN Y CONFIGURACIONES			
1	Definición de catálogo de bienes y servicios para contrataciones	Institución		
2	Definición de catálogo de bienes y servicios para patrimonio	Institución		
3	Personalizar todos los comprobantes e impresiones necesarias	Institución		
4	Definición de usuarios, áreas, oficinas, proveedores, autorizaciones	Institución		
5	Parametrización del sistema	Institución		
D	PRUEBA CON DATOS DE TRAMITES ANTERIORES			
1	Taller de capacitación general sobre el sistema	SIU		
2	Recopilar todos los expedientes y documentación necesaria para registrar las transacciones de trámites anteriores	Institución		
3	Prueba de los diferentes procedimientos y circuitos según el tipo de trámite	Institución		
E	DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION	Institución		
1	Definir modo de trabajo en dependencias, cantidad de oficinas de contrataciones y patrimonio	Institución		
2	Definición de circuitos de autorizaciones para cada etapa	Institución		
3	Definir si se migrarán datos de patrimonio	Institución		
4	Definir modo de carga de solicitudes y actores para cada trámite y cada etapa	Institución		
F	PRUEBA FINAL CON SISTEMA CONFIGURADO	Institución		
1	Capacitación a usuarios con circuitos definidos por la UUNN	Institución		
2	Repaso de circuitos básicos	Institución		
3	Tomar trámites reales y cargarlos en el sistema en paralelo a su tramitación por la vía anterior	Institución		